CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015

Fecha:03/02/2016 Página: 1 de 6

№ Registro: 58/2014 **№ Expediente:** 9/2014

Órgano gestor: ATENCIÓN URBANA

Objeto del contrato:

RENOVACIÓN DE ACERAS Y MEDIANA EN LA CALLE TOMÁS AZNAR DOMENECH (ZONA 2)

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 700.144,63

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 11/08/2014

Fecha de formalización del contrato:06/11/2014

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 5

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 21

Nombre o denominación social del adjudicatario: FCC Construcción, S.A.

Importe adjudicación sin I.V.A.: 471.457,00 Importe adjudicación con I.V.A.: 570.462,97

- MODIFICACIÓN -

Fecha aprobación: 30/06/2015 Fecha formalización: 14/07/2015 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de los precios contradictorios incrementando un 5% el precio del contrato

Causas de la modificación:

Los informes que figuran como motivación del expediente

Variación precio: 28.523,15

Con cargo a la partida presupuestaria 33-1532-6190214

CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015

Fecha:03/02/2016 Página: 2 de 6

Nº Registro: 41/2014 **Nº Expediente:** 2/2014

Órgano gestor: COMERCIO, MERCADOS, SANIDAD Y CONSUMO

Objeto del contrato:

PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE ITALIA Y OTRAS

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 525.492,60

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 25/07/2014

Fecha de formalización del contrato:02/10/2014

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 3

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 6

Nombre o denominación social del adjudicatario: PAVASAL Empresa Constructora, S.A.

C.I.F. / N.I.F.: A46015129 Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 402.685,32 Importe adjudicación con I.V.A.: 487.249,24

- MODIFICACIÓN -

Fecha aprobación: 12/02/2015 Fecha formalización: 19/02/2015 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de 4 precios contradictorios

Causas de la modificación:

Conforme propuesta del Director Facultativo de las obras que figura en informe de fecha 28/01/2015

Variación precio:

Variación plazo: Meses 21 Días

Hasta el 24 de febrero de 2015

CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015

Fecha:03/02/2016 Página: 3 de 6

Nº Registro: 32/2014 Nº Expediente: 1/2014

Órgano gestor: COMERCIO, MERCADOS, SANIDAD Y CONSUMO

Objeto del contrato:

PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE PORTUGAL

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 330.021,98

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 30/05/2014

Fecha de formalización del contrato: 12/08/2014

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 5

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 9

Nombre o denominación social del adjudicatario: PAVASAL Empresa Constructora, S.A.

C.I.F. / N.I.F.: A46015129 Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 260.434,82 Importe adjudicación con I.V.A.: 315.126,13

- MODIFICACIÓN -

Fecha aprobación: 12/02/2015 Fecha formalización: 19/02/2015 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de 19 precios contradictorios y liquidación de las obras con un importe menor en 10.428,75 Euros (IVA excluido) del importe contratado

Causas de la modificación:

Modificación unidades de obra a propuesta Directores Facultativos según informe de fecha 03/02/2015

Variación precio: -10.428,75

CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015

Fecha:03/02/2016 Página: 4 de 6

№ Registro: 37/2015 **№ Expediente:** 4/2015

Órgano gestor: URBANISMO

Objeto del contrato:

OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN-REHABILITACIÓN TOTAL,

TANTO ESTRUCTURAL COMO FUNCIONAL DEL CEIP MANJON CERVANTES DE ALICANTE.

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 881.280,99

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS Y NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 12/02/2015

Fecha de formalización del contrato: 19/05/2015

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: 89 Meses:

Se amplia plazo ejecución 15 días (Decreto 24/09/15) + 126 días por proyecto modificado (15/10/15).

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 24

Nombre o denominación social del adjudicatario: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

C.I.F. / N.I.F.: A36006666 Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 562.433,18 Importe adjudicación con I.V.A.: 680.544,15

- MODIFICACIÓN -

Fecha aprobación: 15/10/2015 Fecha formalización: 20/10/2015 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Causas de la modificación:

Se autoriza a la mercantil de las obras principales a ejecutar las que se desprenden del "Proyecto técnico modificado"

Variación precio: 562.433,18

IVA no incluido

CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015

Fecha:03/02/2016 Página: 5 de 6

№ Registro: 40/2015 **№ Expediente:** 37/2015

Órgano gestor: TRÁFICO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Objeto del contrato:

EXPLOTACIÓN PROVISIONAL DE UN ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, CON DESTINO PREFERENTE PARA SERVICIO DEL MERCADO CENTRAL, EN EL SOLAR DE LA ANTIGUA LONJA DE FRUTAS Y VERDURAS

(CONCESIÓN ADMINISTRATIVA)

Tipo de contrato: Especiales

Presupuesto de licitación: 190.000,00

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: 07/04/2015 Perfil contratante: 01/04/2015

Fecha de formalización del contrato:04/06/2015

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 12

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 2

Nombre o denominación social del adjudicatario: GARAJE EUROPA S.L.- CONSTRUCCIONES RICARDO SANCHEZ, S.A.

C.I.F. / N.I.F.: U54701768 Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 194.000,00 Importe adjudicación con I.V.A.: 194.000,00

Canon anual 194.000,00 euros. El canon concesional se incrementará en 36.000,00 euros en cada prórroga que pueda aprobarse

- MODIFICACIÓN-

Fecha aprobación: 30/06/2015 Fecha formalización: 15/07/2015 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Autorizar la prórroga del plazo de inicio de las obras menores para mejora del servicio, computanto dicho plazo a partir del 3 de agosto de 2015

Causas de la modificación:

Mejora del servicio

Variación precio:

CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015

Fecha:03/02/2016 Página: 6 de 6

Nº Registro: 71/2015 **Nº Expediente:** 15/2015 Órgano gestor: ATENCIÓN URBANA Objeto del contrato: ACONDICIONAMIENTO ESCALERA Y JARDINERAS INSTITUTO JORGE JUAN. EXPTE 9/2015 Tipo de contrato: Obras Presupuesto de licitación: 69.413,61 Fecha de formalización del contrato:30/06/2015 Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 2 Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad Nº de licitadores: 2 Nombre o denominación social del adjudicatario: ESCLAPES E HIJOS, SL C.I.F. / N.I.F.: B03891983 Nacionalidad: ESPAÑA Importe adjudicación sin I.V.A.: 67.331,20 Importe adjudicación con I.V.A.: 81.470,75

Fecha aprobación: 08/10/2015 Fecha formalización: 21/10/2015 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Precio contradictorio

Causas de la modificación:

Variación precio: 2.885,76