## CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Fecha:25/01/2017 Página: 1 de 11

**Nº Registro:** 29/2014 **Nº Expediente:** 1/2014

Órgano gestor: ACCIÓN SOCIAL

Objeto del contrato:

GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ACOGIDA E INSERCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR

*Tipo de contrato:* Gestión de Servicios públicos *Presupuesto de licitación:* 2.852.272,02

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: 23/05/2014 Perfil contratante: 21/05/2014

Fecha de formalización del contrato: 06/08/2014

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 36

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 6

Nombre o denominación social del adjudicatario: Fundación Salud y Comunidad

**C.I.F.** / **N.I.F.** : G61878831 **Nacionalidad**:

Importe adjudicación sin I.V.A.: 2.595.567,40 Importe adjudicación con I.V.A.: 2.595.567,40

IVA exento

- MODIFICACIÓN -

Fecha aprobación: 06/09/2016 Fecha formalización: 14/09/2016 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CUARTA, QUINTA Y SÉPTIMA

Causas de la modificación:

Ampliación de plazas de atención integral y cambio de paradigma en la atención y abordaje de la exclusión residencial grave

Variación precio: 27.918,00

IVA exento

## CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Fecha: 25/01/2017 Página: 2 de 11

**№ Registro:** 78/2014 **№ Expediente:** 12/2014

Órgano gestor: TRÁFICO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Objeto del contrato:

REMODELACIÓN Y MEJORA DE LAS ÁREAS DE SERVICIO DE LA PLAYA DE SAN JUAN EN LA AVDA. DE NIZA,

TRAMO ENTRE LA AVENIDA DE BRUSELAS Y CALLE IRLANDA

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 130.472,18

Fecha de formalización del contrato:30/12/2014

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 1

Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad

Nº de licitadores: 5

Nombre o denominación social del adjudicatario: ECISA Compañía General de Construcciones, S.A.

C.I.F. / N.I.F.: A35009802 Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 113.180,00 Importe adjudicación con I.V.A.: 136.947,80

- MODIFICACIÓN -

Fecha aprobación: 03/05/2016 Fecha formalización: 11/05/2016 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de los Precios Contradictorios del 1 al 31

Causas de la modificación:

Variaciones en diferentes unidades de obra contratada

Variación precio:

Variación precio:

Variación plazo:

Meses

Días

## CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Fecha: 25/01/2017 Página: 3 de 11

**Nº Expediente:** 10/2015 Nº Registro: 30/2015 Órgano gestor: TRÁFICO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Objeto del contrato: REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES Tipo de contrato: Obras Presupuesto de licitación: 1.618.128,01 Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: 04/03/2015 Perfil contratante: 04/03/2015 Fecha de formalización del contrato: 18/05/2015 Plazo de ejecución, duración o entrega Meses: 12 Días: Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación Nº de licitadores: 22 Nombre o denominación social del adjudicatario: DRAGADOS, S.A. Nacionalidad: ESPAÑA C.I.F. / N.I.F.: A15139314 Importe adjudicación sin I.V.A.: 1.062.301,04 Importe adjudicación con I.V.A.: 1.285.384,26 - MODIFICACIÓN -Fecha aprobación: 02/02/2016 Fecha formalización: 17/02/2016 Importe reajuste garantía: Naturaleza de la modificación y unidades que comprende: aprobación de los precios contradictorios del 1 al 8 Causas de la modificación: por la necesidad de aprobar un proyecto modificado

## CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Fecha:25/01/2017 Página: 4 de 11

**№ Registro:** 30/2015 **№ Expediente:** 10/2015

Órgano gestor: TRÁFICO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Objeto del contrato:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 1.618.128,01

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: 04/03/2015 Perfil contratante: 04/03/2015

Fecha de formalización del contrato: 18/05/2015

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 12

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 22

Nombre o denominación social del adjudicatario: DRAGADOS, S.A.

C.I.F. / N.I.F.: A15139314 Nacionalidad: ESPAÑA Importe adjudicación sin I.V.A.: 1.062.301,04 Importe adjudicación con I.V.A.: 1.285.384,26

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 31/05/2016 Fecha formalización: 01/06/2016 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Ampliación del plazo de ejecución de las obras en dos meses

Causas de la modificación:

por la necesidad de aprobar un proyecto modificado que previamente ha de ser supervisado , en virtud del art. 125 del TRLCSP

Variación precio:

## CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Fecha:25/01/2017 Página: 5 de 11

**№ Registro:** 30/2015 **№ Expediente:** 10/2015

Órgano gestor: TRÁFICO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Objeto del contrato:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 1.618.128,01

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: 04/03/2015 Perfil contratante: 04/03/2015

Fecha de formalización del contrato: 18/05/2015

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 12

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 22

Nombre o denominación social del adjudicatario: DRAGADOS, S.A.

C.I.F. / N.I.F.: A15139314 Nacionalidad: ESPAÑA Importe adjudicación sin I.V.A.: 1.062.301,04 Importe adjudicación con I.V.A.: 1.285.384,26

----- MODIFICACIÓN-

Fecha aprobación: 05/07/2016 Fecha formalización: 05/07/2016 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Realización de las obras que se desprenden del proyecto modificado nº 1 de Rehabilitación del edificio de la antigua estación de autobuses

Causas de la modificación:

Modificación del proyecto

Variación precio:

Variación plazo: Meses Días

No hay variación del precio ni del plazo de ejecución ya aprobados

## CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Fecha:25/01/2017 Página: 6 de 11

**№ Registro:** 35/2015 **№ Expediente:** 2/2015

Órgano gestor: URBANISMO

Objeto del contrato:

REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA ANTIGUA CÁMARA DE COMERCIO PARA LA UBICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

**MUNICIPALES** 

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 2.657.010,38

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: 04/03/2015 Perfil contratante: 04/03/2015

Fecha de formalización del contrato: 18/05/2015

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 18

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando un único criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 41

Nombre o denominación social del adjudicatario: GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDI

C.I.F. / N.I.F. : B30351431 Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 1.766.911,90 Importe adjudicación con I.V.A.: 2.137.963,40

- MODIFICACIÓN -

Fecha aprobación: 30/08/2016 Fecha formalización: 07/09/2016 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Autorización a adjudicatario para ejecutar las obras que se desprenden del Proyecto modificado

Causas de la modificación:

Modificación del proyecto

Variación precio:

Variación plazo: Meses Días

No hay variación

## CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Fecha:25/01/2017 Página: 7 de 11

**Nº Registro:** 77/2015 **Nº Expediente:** 12/2015

Órgano gestor: ECONOMÍA Y HACIENDA

Objeto del contrato:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL SERVICIO

MUNICIPAL DE REPROGRAFIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Tipo de contrato: Suministros

Presupuesto de licitación: 24.645,00

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: 30/04/2015 Perfil contratante: 19/05/2015

Fecha de formalización del contrato: 17/09/2015

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 60

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 6

Nombre o denominación social del adjudicatario: Afalicante, S.L.

C.I.F. / N.I.F.: B03346962 Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 14.832,00 Importe adjudicación con I.V.A.: 17.946,72

- MODIFICACIÓN -

Fecha aprobación: 19/04/2016 Fecha formalización: 04/05/2016 Importe reajuste garantía: 267,44

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Incremento de tres equipos multifunción del tipo MFP2, con las mismas condiciones qeu se adjudicaron

Causas de la modificación:

Reorganización administrativa del ayuntamiento

Variación precio: 6.472,53

Variación precio:

Variación plazo:

Días

Meses

# **CONTRATOS MODIFICADOS** *Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016*

Fecha: 25/01/2017 Página: 8 de 11

Nº Registro: 88/2015 **Nº Expediente:** 21/2015 Órgano gestor: ATENCIÓN URBANA Objeto del contrato: REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE LA PISCINA MONTE TOSSAL Tipo de contrato: Obras Presupuesto de licitación: 534.750,63 Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 23/10/2015 Fecha de formalización del contrato: 21/12/2015 Plazo de ejecución, duración o entrega Meses: 4 Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad Nº de licitadores: 14 Nombre o denominación social del adjudicatario: Pavasal Empresa Constructora, S.A. C.I.F. / N.I.F.: A46015129 Nacionalidad: ESPAÑA Importe adjudicación sin I.V.A.: 297.000,00 Importe adjudicación con I.V.A.: 359.370,00 - MODIFICACIÓN -Fecha aprobación: 07/03/2016 Fecha formalización: 17/03/2016 Importe reajuste garantía: Naturaleza de la modificación y unidades que comprende: Aprobación d elos precios contradictorios del 01 al 04, sin que suponga modificación del precio del contrato Causas de la modificación: Nuevas unidades de obra

Variación precio:

Variación plazo:

Meses

Días

# **CONTRATOS MODIFICADOS** *Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016*

Fecha:25/01/2017 Página: 9 de 11

Nº Registro: 88/2015 **Nº Expediente:** 21/2015 Órgano gestor: ATENCIÓN URBANA Objeto del contrato: REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE LA PISCINA MONTE TOSSAL Tipo de contrato: Obras Presupuesto de licitación: 534.750,63 Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 23/10/2015 Fecha de formalización del contrato: 21/12/2015 Plazo de ejecución, duración o entrega Meses: 4 Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad Nº de licitadores: 14 Nombre o denominación social del adjudicatario: Pavasal Empresa Constructora, S.A. C.I.F. / N.I.F.: A46015129 Nacionalidad: ESPAÑA Importe adjudicación sin I.V.A.: 297.000,00 Importe adjudicación con I.V.A.: 359.370,00 - MODIFICACIÓN -Fecha aprobación: 07/03/2016 Fecha formalización: 17/03/2016 Importe reajuste garantía: Naturaleza de la modificación y unidades que comprende: APROBAR LOS PRECIOS CONTRADICTORIOS NÚMEROS DEL 01 AL 04, QUE NO SUPONEN VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO: Causas de la modificación: Nuevas unidades de Obra

## CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Fecha:25/01/2017 Página: 10 de 11

**№ Registro:** 87/2015 **№ Expediente:** 20/2015

Órgano gestor: ATENCIÓN URBANA

Objeto del contrato:

ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA DE LA CASA CONSISTORIAL DE ALICANTE

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 517.199,32

Licitación publicidad -> Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 07/05/2015

Fecha de formalización del contrato: 22/12/2015

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 6

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 8

Nombre o denominación social del adjudicatario: GRUPO GENERALA SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAI

Importe adjudicación sin I.V.A.: 362.711,88 Importe adjudicación con I.V.A.: 438.881,38

- MODIFICACIÓN -

Fecha aprobación: 21/11/2016 Fecha formalización: 28/11/2016 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

El descubrimiento de la estructura soporte de la cubierta objeto del proyecto, proporciona datos no contemplados en su redacción

Causas de la modificación:

Variación precio:

No varia el precio

Variación plazo: Meses Días

no varía el plazo de las obras, descontando los tiempos en los que ha estado suspendida

## CONTRATOS MODIFICADOS Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016

Fecha: 25/01/2017 Página: 11 de 11

Nº Registro: Nº Expediente: 2/2016

Órgano gestor: PATRONATO DE TURISMO

Objeto del contrato:

SERVICIO DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DE ALICANTE

Tipo de contrato: Servicios

Presupuesto de licitación: 3.662.600,76

Fecha de formalización del contrato:07/07/2011

Plazo de ejecución, duración o entrega Días: Meses: 48

Cuatro años, desde el día siguiente al de la formalización del contrato

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores:

Nombre o denominación social del adjudicatario: PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, S.L.

C.I.F. / N.I.F. : B62137252 Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 2.148.720,00 Importe adjudicación con I.V.A.: 2.535.489,60

- MODIFICACIÓN -

Fecha aprobación: 26/07/2016 Fecha formalización: 04/08/2016 Importe reajuste garantía:

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Causas de la modificación:

Ampliación del ámbito de actuación, incluyendo la playa habilitada para perros, en la playa de Agua Amarga, hasta el

15/09/16

Variación precio: 9.662,10